

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки воспитателя к занятию по конструированию

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Трудности воспитателя и дошкольников при поиске нужного конструктора для занятия по конструированию		
Процесс:	создание условий для удобной сортировки конструктора для занятий		2. Отсутствие контейнеров для раздаточного материала (конструктора)		
Границы процесса:	от подготовки к занятию по конструированию до уборки рабочего места после занятия		3. Отсутствие конкретного места на полке для раздаточного материала		
Руководитель проекта:	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Лубенская Е.А., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Трубаева А.А. старший воспитатель, Бондарчук Д.А. учитель-логопед, Комарова Е.Н. воспитатель, Скворцова Н.В. Воспитатель				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени, затраченного на поиск раздаточного материала при подготовке к занятию по конструированию	11-17 мин	4-9 мин	1. Согласование паспорта лин-проекта	19.06.2023	23.06.2023
			2. Картирование текущего состояния	26.06.2023	30.06.2023
			3. Анализ проблем и потерь	03.07.2023	07.07.2023
			4. Составление карты целевого состояния	10.07.2023	14.07.2023
			5. Разработка плана мероприятий	17.07.2023	21.07.2023
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	24.07.2023	28.07.2023
			7. Внедрение улучшений	31.07.2023	04.08.2023
Эффекты: • Быстрый и удобный поиск нужного конструктора • Развитие способностей детей по поиску и сортировке нужного вида					

конструктора	8. Мониторинг результатов	07.08.2023	18.08.2023
	9. Закрытие лин-проекта	21.08.2023	25.08.2023
	10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	28.08.2023	05.09.2023