

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки и проведения электронного тестирования родителей

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>		<u>Обоснование:</u>			
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина	1. Большая трудоемкость процесса проведения тестирования родителей и обработки полученных данных			
Процесс:	создание условий для повышения качества изучения мнения родителей обучающихся	2. Большая затратность бумаги			
Границы процесса:	от подготовки перечня вопросов для тестирования родителей до его проведения	3. Длительность заполнения анкет			
Руководитель проекта:	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Лубенская Е.А., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Трубаева А.А. старший воспитатель, Бондарчук Д.А. учитель-логопед, Карнаухова Н.В. Воспитатель				
<u>Цели и эффекты:</u>		<u>Сроки:</u>			
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени на подготовку к тестированию и статическую обработку полученных результатов (минут)	330-510	5-10	1. Согласование паспорта лин-проекта	06.09.2023	15.09.2023
Минимизация материальных затрат на проведение процесса (листы бумаги)	до 200	0	2. Картирование текущего состояния	18.09.2023	26.09.2023
			3. Анализ проблем и потерь	27.09.2023	06.10.2023
			4. Составление карты целевого состояния	09.10.2023	13.10.2023
			5. Разработка плана мероприятий	16.10.2023	27.10.2023
Эффекты: • Снижение трудопотерь и повышение производительности труда; • Создание комфортных условий проведения процедуры для родителей; • Экономия материальных ресурсов			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	30.10.2023	08.11.2023
			7. Внедрение улучшений	09.11.2023	24.11.2023
			8. Мониторинг результатов	27.11.2023	06.12.2023

		9. Закрытие лин-проекта	07.12.2023	15.12.2023
		10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	18.12.2023	25.12.2023