

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса участия педагогов в еженедельном совещании

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Длительность сбора и распространения информации		
Процесс:	получение обратной связи от родителей (законных представителей)		2. Необходимость привлечения сотрудников для передачи информации по результатам совещаний		
Границы процесса:	от момента оповещения заведующим педагогов о проведении совещания до получения обратной связи от родителей		3. Длительность получения обратной связи		
Руководитель проекта:	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Перминова Т.Н., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Трубаева А.А. старший воспитатель, Полякова Н.Ю., воспитатель				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени протекания процесса, мин.	220 - 300	90 – 100	1. Согласование паспорта лин-проекта	05.10.2020	08.10.2020
			2. Картирование текущего состояния	09.10.2020	11.10.2020
			3. Анализ проблем и потерь	11.10.2020	12.10.2020
			4. Составление карты целевого состояния	12.10.2020	14.10.2020
			5. Разработка плана мероприятий	14.10.2020	21.10.2020
Эффекты: • Сокращение временных потерь для организации и потребителя; • Повышение уровня удовлетворенности потребителей (родителей) скоростью и качеством исполнения услуг по присмотру и уходу за детьми; • Сокращение расходных материалов (бумага, краска).			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	21.10.2020	01.11.2020
			7. Внедрение улучшений	16.11.2020	21.12.2020
			8. Мониторинг результатов	21.12.2020	31.12.2020
			9. Закрытие лин-проекта	31.12.2020	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	31.12.2020	14.01.2021