

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса документооборота (портфолио)

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Длительность процесса документооборота		
Процесс:	документооборот		2. Материальные затраты на процесс делопроизводства		
Границы процесса:	от момента оповещения заведующим педагогов о предоставлении до получения информации в электронном виде		3. Высокие трудозатраты на организацию процесса документооборота		
Руководитель проекта:	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Перминова Т.Н., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Трубаева А.А. старший воспитатель, Рыжих Т.Г., Бадикова Е.Р., Веригина Е.Ю. воспитатели				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени протекания процесса, <small>мин</small>	120-192	25-173	1. Согласование паспорта лин-проекта	04.10.2021	08.10.2021
			2. Картирование текущего состояния	11.10.2021	22.10.2021
			3. Анализ проблем и потерь	25.10.2021	29.10.2021
			4. Составление карты целевого состояния	01.11.2021	12.11.2021
			5. Разработка плана мероприятий	15.11.2021	26.11.2021
Эффекты: • Сокращение временных потерь для организации; • Эффективный документооборот: автоматизация и повышение качества работы с документами • Повышение эффективности работы специалистов, за счет регулирования деятельности локальными актами			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	29.11.2021	01.12.2021
			7. Внедрение улучшений	02.12.2021	30.12.2021
			8. Мониторинг результатов	11.01.2022	04.02.2022
			9. Закрытие лин-проекта	07.02.2022	11.02.2022
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	14.02.2022	11.03.2022