

## МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса документооборота (речевые карты)

наименование проекта

**УТВЕРЖДАЮ:**

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
<b>Заказчик:</b>	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Стимулирование сотрудников к ускорению перехода с бумажного на электронный документооборот		
<b>Процесс:</b>	заполнение речевых карт		2. Большой объем архивной документации		
<b>Границы процесса:</b>	от момента сбора заключений ППк до оформления речевых карт		3. Длительность процесса фиксации результатов диагностики речевого развития детей		
<b>Руководитель проекта:</b>	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Перминова Т.Н., 8 (38471)4-25-07		4. Большая затратность бумаги		
<b>Команда проекта:</b>	Трубаева А.А. старший воспитатель, Бутузова А.А. учитель-логопед, Руденко Э.В. Учитель-логопед, Бондарчук Д.А. учитель-логопед		5. Длительность процесса оценки результатов диагностики речевого развития детей и постановки логопедического диагноза		
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени протекания процесса, мин.	60-100 мин.	30 – 50	1. Согласование паспорта лин-проекта	03.10.2022	05.10.2022
			2. Картирование текущего состояния	06.10.2022	12.10.2022
			3. Анализ проблем и потерь	13.10.2022	14.10.2022
			4. Составление карты целевого состояния	17.10.2022	21.10.2022
			5. Разработка плана мероприятий	24.10.2022	28.10.2022
<b>Эффекты:</b> • Автоматизация процесса заполнения речевых карт; • Ведение электронного документооборота; • Рациональность использования рабочего времени педагогов.			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	31.10.2022	03.11.2022
			7. Внедрение улучшений	04.11.2022	30.11.2022
			8. Мониторинг результатов	01.12.2022	15.12.2022
			9. Закрытие лин-проекта	16.12.2022	21.12.2022
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	22.12.2022	30.12.2022