

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса утреннего приема детей в младших группах

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Два отдельных входа для приема детей в младшие группы без оборудованного охранного поста 2. Необходимость привлечения дополнительных сотрудников для организации дежурства с отрывом от основного вида деятельности 3. Длительный и небезопасный процесс утреннего приема детей		
Процесс:	установки видеодомофона и магнитного замка для безопасного и быстрого утреннего приема детей в младших группах				
Границы процесса:	от момента входа на территорию родителей до приема детей воспитателем				
Руководитель проекта:	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Перминова Т.Н., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Трубаева А.А. старший воспитатель, Бондарчук Д.А. учитель-логопед, Музыченко Ю.В. воспитатель				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени протекания процесса входа родителей с детьми в детский сад, мин.	10 - 15	3 – 5	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.06.2022	03.06.2022
Сокращение временных затрат педагогов на дежурство на каждом входе в младшие группы, мин.	60 - 70	0	2. Картирование текщего состояния	04.06.2022	01.07.2022
			3. Анализ проблем и потерь	04.07.2022	07.07.2022
			4. Составление карты целевого состояния	15.07.2022	18.07.2022
			5. Разработка плана мероприятий	19.07.2022	21.07.2022
Эффекты: • Повышение безопасности • Удовлетворенность потребителей-родителей и педагогов; • Автоматизация процесса утреннего приема детей в младшие группы;			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	22.07.2022	23.07.2022
			7. Внедрение улучшений	25.07.2022	28.07.2022
			8. Мониторинг результатов	29.07.2022	08.08.2022
			9. Закрытие лин-проекта	08.08.2022	16.08.2022
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	16.08.2022	23.08.2022