

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса информирования детей, родителей и сотрудников по вопросам безопасности

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Отсутствие времени на инструктирование родителей		
Процесс:	сбор данных по функционированию и заболеваемости		2. Отсутствие доступной информации по безопасности для восприятия детьми		
Границы процесса:	от момента приема первого ребенка до прихода последнего		3. Недостаточность маркирования системы безопасности		
Руководитель проекта:	заведующий МБДОУ Детский сад №21 Перминова Т.Н., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Трубаева А.А. старший воспитатель, Рыжих Т.Г., Веригина Е.Р., Бадикова Е.Р., воспитатели				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени протекания процесса	30-35	05 -- 10	1. Согласование паспорта лин-проекта	26.02.2021	03.03.2021
			2. Картирование текущего состояния	04.03.2021	16.03.2021
			3. Анализ проблем и потерь	17.03.2021	23.03.2021
			4. Составление карты целевого состояния	24.03.2021	05.04.2021
			5. Разработка плана мероприятий	06.04.2021	12.04.2021
Эффекты: повышение уровня безопасности в ДОО; экономия удовлетворенность руководителей качеством работы сотрудников с родителями			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	13.04.2021	15.04.2021
			7. Внедрение улучшений	16.04.2021	19.05.2021
			8. Мониторинг результатов	20.05.2021	01.06.2021
			9. Закрытие лин-проекта	02.06.2021	08.06.2021
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	09.06.2021	05.07.2021