

## Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 21 "Ивушка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### «Оптимизация процесса подготовки к родительскому собранию»

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Длительный процесс подготовки к родительскому собранию в группе ДОУ		
Процесс:	разработка алгоритма подготовки к родительскому собранию в группе ДОУ		2. Наличие молодых специалистов, нуждающихся в методической помощи при организации родительского собрания		
Границы процесса:	от момента получения приказа о проведении родительского собрания в группе ДОУ до начала родительского собрания		3. Часто протекающий процесс, требующий алгоритма процесса подготовки к родительскому собранию в ДОУ		
Руководитель проекта:	Старший воспитатель Трубаева А.А.				
Команда проекта:	Воспитатель Бадикова Е.Р., воспитатель Рыжих Т.Г., воспитатель Веригина Е.Ю.				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени подготовки к собранию, мин	465 мин – 1170 мин	255 мин – 510 мин	1. Согласование паспорта лин-проекта	04.04.2022	07.04.2022
			2. Картирование текущего состояния	08.04.2022	14.04.2022
			3. Анализ проблем	15.04.2022	19.04.2022
			4. Картирование целевого состояния	20.04.2022	28.04.2022
			5. Разработка плана мероприятий	29.04.2022	05.05.2022
			6. Защита плана мероприятий	06.05.2022	13.05.2022
			7. Внедрение улучшений	16.05.2022	08.07.2022
			8. Мониторинг результатов	11.07.2022	15.07.2022
			9. Закрытие лин-проекта	18.07.2022	22.07.2022
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	25.07.2022	01.08.2022
Эффекты:	1. Оптимизация процесса подготовки к мероприятиям в ДОУ. 2. Создание алгоритма по подготовке к родительскому собранию в группе ДОУ.				