

МБДОУ Детский сад №21

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса перехода на новый хостинг сайта ДОУ посредством создания архивных данных

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П., начальник АОГОУО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

<u>Общие данные:</u>			<u>Обоснование:</u>		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Трата большого количества времени и сил для экспорта базы данных вручную		
Процесс:	создания архивных данных для удобного перехода на новый хостинг		2. Недостаток опыта работы на новом хостинге, необходимого для устранения ошибок, возникающих при переносе информации		
Границы процесса:	от момента регистрации на новом хостинге до полного перенесения информации ДОУ на новый сайт		3. При возникновении необходимости сбора информации с сайта или переходе на другой хостинг потребуется вновь экспорт данных вручную		
Руководитель проекта:	и.о. заведующего МБДОУ Детский сад №21 Трубаева А.А., 8 (38471)4-25-07				
Команда проекта:	Тобияс И.И. старший воспитатель, Бондарчук Д.А. учитель-логопед, Полякова Н.Ю. воспитатель				
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Переход на новый хостинг сайта ДОУ	47-65 часов	12-21 час	1. Согласование паспорта лин-проекта	03.04.2023	07.04.2023
			2. Картирование текущего состояния	10.04.2023	14.04.2023
			3. Анализ проблем и потерь	17.04.2023	21.04.2023
			4. Составление карты целевого состояния	24.04.2023	28.04.2023
			5. Разработка плана мероприятий	01.05.2023	12.05.2023
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	12.05.2023	15.05.2023
			7. Внедрение улучшений	15.05.2023	23.05.2023
			8. Мониторинг результатов	24.05.2023	02.06.2023
			9. Закрытие лин-проекта	05.06.2023	09.06.2023
Эффекты: • Уменьшение временных и физических затрат при переносе информации ДОУ • Архивная база данных обеспечит длительное хранение и перемещение информации на любой хостинг без труда					

	10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	12.06.2023	16.06.2023
--	-----------------------------------------------------	------------	------------